



VPTZ
Julia Jan Wouters



Status project 'Aanpassing Julia Jan Wouters Hospice Heerenveen'

Een update

In de vorige nieuwsbrief (nr. 3) meldden we dat de werkzaamheden op 16 maart zouden starten. Bij veel projecten begint de uitvoering later dan gepland, maar bij ons was het precies andersom: we zijn zelfs eerder van start gegaan.

Om werkzaamheden onder de kruipruimte mogelijk te maken, is op 10 maart alvast een opening in de vloer gemaakt voor een kruipluik. Een dag later is maar liefst 50 m³ aan isolatiekorrels verwijderd, zodat Hoekstra Installatiebedrijf onder de vloer kon beginnen met de rioleringswerkzaamheden. We wilden graag een vliegende start maken – en dat is gelukt.


Zoals bij veel projecten van deze omvang, komen er onderweg soms onverwachte zaken naar voren. Dat was bij ons niet anders. Eerder werd ervan uitgegaan dat geen van de bestaande convectoren verplaatst hoefde te worden. Deze units zorgen voor zowel verwarming als koeling van de ruimte. Uiteindelijk bleek echter dat de convector in de nieuwe keuken op een ongunstige plek staat en toch verplaatst moet worden. Dit betekent dat het verwarmings- en koelsysteem gedurende ongeveer zeven dagen niet beschikbaar zal zijn. Om het ongemak zo klein mogelijk te houden, plannen we deze werkzaamheden zo laat mogelijk in het project.

Daarnaast stuitten we op een aandachtspunt rond de brandveiligheid. We werken aan aanpassingen in het ontwerp om dit te verbeteren. Zowel de aanpassing van het verwarmingssysteem als de extra maatregelen rond de brandveiligheid brengen kosten met zich mee waar we eerder geen rekening mee hadden gehouden.

Gelukkig blijven fondsen bereid ons te ondersteunen. Zo hebben **Roparun** en **Stichting Cascade** de afgelopen weken opnieuw financiële steun toegezegd. Dankzij deze bijdragen kunnen we de noodzakelijke aanpassingen daadwerkelijk uitvoeren.

Naast al het fysieke werk dat de komende weken plaatsvindt, gebeurt er achter de schermen ook veel. De werkgroep SI&I (Sfeer, Inrichting & Interieur) is druk bezig met leveranciers van onder meer kasten, bedden, kopjes en schotels om prijs- en leveringsafspraken te maken. Ook wordt er gewerkt aan keuzes voor bijvoorbeeld de tegels in de badkamers en het materiaal van het keukenblad. Het is te veel om allemaal op te noemen, maar werkgroep leider Jojanneke van der Laan geeft samen met Anneke Kaufman, Gerda Aukema en Anneke de Vries aan dat ze er vertrouwen in hebben dat alles op tijd geregeld zal zijn.

De komende weken staan in het teken van sloopwerkzaamheden, waarna direct de nieuwe wanden geplaatst zullen worden. De metamorfose van een kale ruimte is daarmee officieel begonnen.



Studios, architectenbureau in Heerenveen

Met trots mogen wij als Studios opnieuw betrokken zijn bij dit bijzondere project. Wij mochten in 2021 als Sipma Architecten al een mooie eerste bijdrage leveren en dat wij nu opnieuw gevraagd zijn om mee te werken voelt als een waardevolle bevestiging van het vertrouwen in onze aanpak en visie.

Sinds ruim drie jaar werken wij met veel plezier en succes onder onze nieuwe naam **Studios** (www.studios.nl). Hoewel de naam is veranderd, is onze kern hetzelfde gebleven: met aandacht ontwerpen, met respect voor de context en met oog voor de mensen voor wie het gebouw bedoeld is. Die continuïteit maakt dat wij dit project niet alleen kennen, maar ook echt begrijpen.

Wij geloven dat architectuur meer is dan vorm en functie alleen: het gaat om betekenis, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid. Met onze bijdrage kunnen wij nu opnieuw een waardevolle stap te zetten in het creëren van een plek waar comfort, waardigheid en menselijkheid vooropstaan. De tweede fase biedt de kans om het project zorgvuldig en in samenhang te voltooien. Daarbij is het voor ons essentieel dat de bestaande kwaliteit behouden blijft en verder wordt versterkt. Juist in een omgeving waar bewoners zich in de laatste fase van hun leven bevinden, vraagt architectuur om rust, aandacht en menselijkheid. Dat besef staat centraal bij dit mooie project. We gaan ervoor!




Foto van team studios

Hoekstra Installatietechniek; comfort en veiligheid in het Hospice

Bij de uitbreiding van het Julia Jan Wouters Hospice in Heerenveen leveren veel bedrijven uit de regio een waardevolle bijdrage. Eén van hen is Hoekstra Installatietechniek. Voor het installatiebedrijf is betrokkenheid bij dit project meer dan alleen werk. Zoals operationeel directeur Roel Mussche het verwoordt: "Dit zijn de momenten dat we iets kunnen terugdoen, samen met onze collega's. Ik merk dat velen binnen ons bedrijf dat ook echt waarderen."

In een gebouw kunnen de wensen van mensen sterk verschillen. Waar de één behoefte heeft aan warmte, wil een ander juist verkoeling. De één prefereert zacht, gedimd licht, terwijl een ander helder licht nodig heeft. Goede installaties maken het mogelijk dat al deze wensen naast elkaar bestaan, zonder dat bewoners of gasten daar hinder van ondervinden. Juist in een hospice, waar rust, comfort en een prettige omgeving zo belangrijk zijn, spelen deze voorzieningen een grote rol.

Bij de uitbreiding van het hospice verzorgt Hoekstra Installatietechniek verschillende technische installaties. Zo zorgen moderne klimaatinstallaties ervoor dat het binnenklimaat per kamer individueel geregeld kan worden. Ventilatiesystemen voorzien het gebouw continu van verse lucht, zonder dat dit hoorbaar aanwezig is.

Ook verlichting krijgt speciale aandacht. In de kamers wordt dimbare verlichting toegepast, zodat gasten zelf kunnen bepalen welk licht op dat moment prettig voelt. Daarnaast worden badkamers rolstoelvriendelijk uitgevoerd en wordt zonwering elektrisch bedienbaar gemaakt. In de kamers komen aansluitingen voor televisie en internet, zodat gasten en hun familie verbonden kunnen blijven met de buitenwereld.

Achter de schermen zorgen veilige elektrotechnische installaties en brand-meldvoorzieningen voor een betrouwbaar en veilig gebouw.

Als regionaal installatiebedrijf voelt Hoekstra Installatietechniek zich sterk verbonden met dit soort projecten. Met ruim 65 collega's werkt het bedrijf dagelijks aan installaties in woningen, bedrijven en zorginstellingen in de regio. Daarbij staat ook een serviceorganisatie klaar om installaties op de lange termijn goed te laten functioneren.

Juist daarom is het voor het team bijzonder om met kennis en inzet bij te dragen aan deze waardevolle voorziening in Heerenveen.



Fondsen 'onmisbaar voor ons project'

Ongeveer 50% van de begroting voor de gewenste aanpassingen wordt gedekt door giften van fondsen. Het bestuur van de Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters heeft het afgelopen half jaar hard gewerkt om dit te realiseren.

Het begint eigenlijk altijd met het maken van een projectplan. Een fonds heeft dit nodig om het project op al zijn merites te beoordelen en te bepalen of het project ook aan de doelstelling van het fonds voldoet. Het eerste projectplan was klaar op 8 juli. Daarin werden twee fondsen genoemd. De Stichting Vrienden van VPTZ Julia Jan Wouters en de Stichting Julia Jan Wouters. Voor fondsen is het van groot belang dat in het dekkingsplan aangegeven wordt dat er ook andere fondsen meedoen en dat de eigen organisatie ook een (grote) bijdrage levert. Het hospice zelf wilde € 75.000, - bijdragen.

We hebben meer dan 180 fondsen benaderd. Dit benaderen werd vaak via de mail, telefonisch of via de portal van het fonds zelf, gedaan. Elk fonds heeft zijn eigen manier van aanpak. Vaak moeten statuten, inschrijving in KvK, jaarrekening, jaarverslag, ANBI status en andere zaken meegestuurd of vermeld worden bij de aanvraag. Elke keer als een fonds aangaf te willen ondersteunen gaf dat weer een boost aan het bestuur van de Vrienden. Tot vandaag

hebben 27 fondsen aangegeven een donatie te doen, met een totaal van € 283.000, - en er staan nog een aantal fondsen 'open'.

Op 16 maart wordt gestart met de realisatie van de 2 kamers, keuken en vergader- annex trainingsruimte. Sommige fondsen verwachten dat we hen op de hoogte houden van de stand van zaken. We doen dit met name doormiddel van deze nieuwsbrief. Aan het eind van het project is het voor de meeste fondsen noodzakelijk om een eindverslag te ontvangen, waarin alle uitgaven worden vermeld. Dit betekent dat soms ook rekeningen moeten worden meegestuurd.

Een ontzettend grote en bewerkelijke klus, die met ontzettend veel enthousiasme is opgepakt door de het bestuur van de 'Vrienden van'. Zij willen de fondsen dan ook bedanken voor hun ondersteuning.

TROTS OP ONZE FONDSEN



Hartelijk dank - Tige tank

Bouwvrijwilliger 'klimt in de pen'

Janko van der Heide, bouwvrijwilliger

Uitbreiding oostvleugel Julia Jan Wouters Hospice

Vijf jaar geleden begon, samen met een groep vaste vakmensen en betrokken vrijwilligers, de verbouwing van de voormalige school voor speciaal onderwijs tot het prachtige Julia Jan Wouters Hospice zoals we dat vandaag kennen. Met veel enthousiasme en inzet gingen de vrijwilligers aan de slag. Velen van hen konden hun bestaande vaardigheden inzetten én verder ontwikkelen. Voor sommigen betekende dit zelfs een mooie kans om nieuwe kennis op te doen, bijvoorbeeld op het gebied van verf- en schilderwerk. Nu, na het vertrek van de Speelgoedbank, is het tijd voor een volgende stap: de oostvleugel wordt ingericht als uitbreiding (2 extra gastenkamers, keuken en opleiding/vergaderruimte) van het hospice. Opnieuw een mooie gelegenheid voor de vrijwilligers om hun ervaring en vakmanschap in te zetten en samen verder te bouwen aan deze bijzondere plek.

De foto hieronder laat prachtig zien hoe samenwerking tot mooie resultaten leidt, zoals bij de bouw van de kapschuur (de 'skihut'). Opvallend is dat in deze fase van de verbouwing nog nauwelijks iets te zien was van de aanplant en de aanleg van de tuin die inmiddels is uitgegroeid tot de prachtige, groene omgeving van vandaag.

Samen bouwen we verder aan een plek waar zorg, rust en betrokkenheid centraal staan.



Friese quote

'mei-inoar stekke wy no de hannen út de mouwen foar de ferbouwing'

Samen verbouwen we het Hospice Heerenveen

Wij rekenen op ieders steun.

